

Scope of Work:



SCOPE OF WORK (SOW)

Konsultan Desain Infografis Hasil AIM+ & Dashboard Power BI Berkelanjutan

Wahana Visi Indonesia — PEARL/MEAL | AIM+ Baseline FY2026

STAGES	ACTIVITIES	DELIVERABLES + MOV	TIMELINE	PAYMENT TERM
1	- Penandatanganan kontrak kerja sama antara WVI dan Konsultan - Briefing awal dengan tim PEARL/MEAL (skema data, brand guide WVI, daftar AP) - Penyusunan prototipe template master desain infografis - Penyusunan prototipe arsitektur dashboard Power BI (struktur tab, slicer, model data)	Deliverables: 1. Kontrak ditandatangani kedua pihak 2. Prototipe template master infografis (1 set: layout, skema warna, komponen visual) 3. Prototipe arsitektur dashboard Power BI/atau lainnya MOV: - Dokumen kontrak bertanda tangan - File prototipe (PDF + file sumber) - Email persetujuan tertulis dari PEARL/MEAL	Awal Juli W1 2026 (menunggu ketersediaan data dari konsultan analisis data; prototipe dapat dikerjakan dengan skema data sementara)	30%
2	- Pengisian data final ke dalam template infografis (tingkat Nasional dan per AP) - Pembangunan penuh dashboard Power BI berisi data (tingkat Nasional dan per AP) - Penyesuaian seluruh desain dengan standar merek WVI (tipografi, warna, logo)	Deliverables: 1. Desain infografis lengkap berisi data — Nasional dan per AP 2. Dashboard Power BI lengkap berisi data — Nasional dan per AP (seluruh tab, slicer, dan visualisasi berfungsi) MOV: - File infografis (PDF cetak + PNG + file sumber) - File dashboard (.pbix) teruji dengan data FY26 - Email persetujuan tertulis dari PEARL/MEAL	Pertengahan Agustus W2-3 2026	50%
3	- Presentasi/penjelasan hasil akhir infografis dan dashboard Power BI kepada tim PEARL/MEAL - Serah terima seluruh aset dan file sumber - Pelatihan penggunaan dan pembaruan file Power BI (ganti data, refresh, kustomisasi dasar)	Deliverables: 1. Presentasi hasil akhir terlaksana 2. Seluruh aset diserahkan (file infografis editable, file .pbix, font, logo, aset merek) — hak milik penuh WVI 3. Sesi pelatihan Power BI terlaksana (daring, direkam) 4. Panduan tertulis pembaruan data (Bahasa Indonesia, maks. 15 halaman) MOV: - Rekaman + materi presentasi - Arsip ZIP aset lengkap (diverifikasi PEARL/MEAL) - Rekaman sesi pelatihan (MP4) + slide - Dokumen panduan (PDF)	Pertengahan September W2-3 2026	20%

Kualifikasi:

- • Minimal 5 tahun pengalaman dalam visualisasi data dan desain infografis untuk program pembangunan/LSM/kemanusiaan.
- Kemampuan Power BI yang terbukti (Power Query, DAX, pemodelan data, laporan berparameter) — portofolio wajib dilampirkan.
- Portofolio minimal 3 contoh infografis (konteks pelaporan hasil program pembangunan) dan 1–2 contoh dashboard Power BI.
 - • Kemampuan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang baik.
 - • Ketersediaan penuh selama periode kontrak (akhir Juli – September 2026).

Notes:

1. Please consider that the written timeline might be changed or delayed due to the unexpected events from relevant stakeholders. WV Indonesia have explained to all involved participants for this study to ensure such activities are executed in timely bound as we agreed in contract.
2. Please consider about tax system in Indonesia. For information regarding the tax system in Indonesia, please contact Anitha Theresia (anitha_theresia@wvi.org).